



Město Borohrádek

Husova 240, 517 24 Borohrádek

Č.j.:398/2021/MUBK/Mach
Borohrádek 12.11. 2021

Město Borohrádek zveřejňuje podle Pravidel pro zadání zakázek malého rozsahu schválených dne 16.12.2019, pod bodem 17, Zastupitelstvem města Borohrádek, dle jejich čl. 7, bod 10., záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na akci: „Borohrádek – Úprava chodníků podél silnice III/3172“ tohoto znění:

Dodatek č. 1 23-SOD-2021-079-D1

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v účinném znění

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Číslo stavby: 923121079

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	MĚSTO BOROHRÁDEK HUSOVA 240, 517 24 Borohrádek IČO 0027 4739
Zastoupený	Mgr. Martinem Moravcem, starostou města
Zástupci oprávnění jednat:	Mgr. Martin Moravec, tel: 725 086 522 Ing. Jana Machková, tel: 725 082 448, Z. Cablk, tel: 603 838 795
Stavební dozor:	Ing. Miroslav Valtera, tel: 603 838 795
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Česká spořitelna 1118159329/0800
Telefon: E-mail:	494 381 303 podatelna@mestoborohradek.cz
a	
ZHOTOVITEL:	M – SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO 42196868 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č.430
Adresa pro písemný styk:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Jiří Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER na základě písemného pověření představenstva
DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:	CZ42196868 Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové 1080015329/ 0800
Telefon: Fax: E-mail:	495 842 111 495 214 526 reditelstvi@msilnice.cz
Závod pověřený realizací:	Oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín
Ředitel závodu	Ing. Jiří Albrecht
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Josef Kunt – výrobní náměstek tel. 602 120 822
Odpovědný stavbyvedoucí:	Ing. Petr Kubiček tel. 727 979 382
Telefon: Fax: E-mail:	495 847 101 495 847 141 sever@msilnice.cz

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„Borohrádek – Úprava chodníků podél silnice III/3172“

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 441 948,00 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	250 731,85 Kč
Cena celkem bez DPH	2 692 679,85 Kč

3. Termín dokončení díla se **prodlužuje** do **13.12. 2021**.
 - ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
 - ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
 - ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
 - ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
 - ☐ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.

Smlouvu přezkoumal: Josef Kunt

V Borohrádku
Dne 2021

V Jičíně
Dne 2021

.....
Objednatel
Mgr. Martin Moravec
starosta města

.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER jednající na
základě plné moci

M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

7.10.2021

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923121079D1 - DODATEK č.1 Borohrádek - Úprava chodníků podél silnice III/3172 - Borohrádek

Objekt: 901 - Dodatek č.1

Etapa: SO 134.13 - Chodník

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	13,332 T	50	666,6
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce					666,6

1 - Zemní práce

003	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	6,06 m3	400	2 424,00
006	Z02	ODSTRANĚNÍ PROSTÉHO BETONU BOURÁNÍM	10,3 m3	3 110,00	32 033,00
Součet za 1 - Zemní práce					34 457,00

5 - Komunikace

006	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	199,2 m2	240	47 808,00
007	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	33,15 m2	310	10 276,50
008	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	98,2 m2	595	58 429,00
009	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	33,15 m2	625	20 718,75
011	Z01	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60 DO LOŽE Z KAM RELIÉF	101 m2	776	78 376,00
Součet za 5 - Komunikace					215 608,25

Celkem	Etapa: SO 134.13 - Chodník	250 731,85
--------	----------------------------	------------

		250 731,85
--	--	------------

Celkem	Objekt: 901 - Dodatek č.1	250 731,85
--------	---------------------------	------------

		250 731,85
--	--	------------

Mgr. Martin Moravec, starosta v.r.

Vyvěšeno:

Sejmuto: