I/36 BOROHRÁDEK - oprava silnice

17.4.2023 - 21.5.2023 1. ETAPA



IS 11a



22.5.2023 - 9.7.2023 2. ETAPA



IP 22