


# Dopravní opatření při akci : zajištění svahu sil. II/317 Borohrádek

**4.10.-15.11.2021**

**uzavřený úsek**



Investor:			
Zhotovitel:			
Kresil:	PhDr. Denisa Pešková / tel: 731 650 687 / e-mail: peskova@inkadz.cz		
Zodp. projektant:	PhDr. Denisa Pešková / tel: 731 650 687 / e-mail: peskova@inkadz.cz		
Kontroloval:	Jan Pazdžiora / tel: 605 273 134 / e-mail: pazdziora@inkadz.cz		
Kraj: Křivohradecký		Oblast: Rychnov n. K.	Obec: Borohrádek
Akce:		DATUM: 6.9.2021 Č.ZAVÁZKY: 21496 STUPEŇ PD: DIO MĚŘÍTKO: - FORMÁT: A3	
<b>I. ETAPA 4.10. - 10.10.2021</b> <b>II/317 ZAJIŠTĚNÍ SVAHU BOROHRÁDEK</b> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			